

ПРОЕКТ • QR-ПОСЕЩАЕМОСТЬ В MAX

Спринт 1

Проблема, UX и технический фундамент

22-23 сентября 2026

Цель: за два дня превратить идею в согласованный MVP и доказать техническую связку
MAX Mini App → frontend → backend → PostgreSQL.

Команда: Данил, Рома, Никита, Амир

1 Результат спринта

К вечеру 23 сентября команда должна иметь подтверждённую проблему, выбранный главный сценарий, карту экранов, низкодетальные макеты, зафиксированную архитектуру и работающий технический скелет. Mini App открывается в MAX, frontend обращается к backend, backend подключён к базе и проверяет подлинность initData.

1.1 Границы MVP

- Преподаватель создаёт группу и запускает занятие.
- Система показывает динамический QR-код с коротким сроком действия.
- Студент открывает ссылку в MAX и отмечает присутствие.
- Сервер проверяет пользователя, группу, сессию и токен.
- Преподаватель видит список и закрывает сессию.

Не входит в этот спринт: аналитика, интеграция с университетскими системами, роли администратора, сложные отчёты и любые P2-функции. Приоритет - доказать основной путь и снять технические риски MAX.

2 Распределение ответственности

Участник	Основная роль	Результат к концу спринта
Данил	управление, QA, документация	score, доска, критерии готовности, требования сдачи
Рома	product, UX, backend-support	исследование проблемы, As Is / To Be, ценность и метрики
Никита	UI/UX, frontend, MAX	карта экранов, макеты, Mini App и клиентская интеграция
Амир	backend, security, DevOps	API-скелет, модель данных, Docker, проверка initData

3 Задачи Данила

Владелец: Данил

- ☐ Создать доску задач Backlog / Ready / In progress / Review / Done.
- ☐ Назначить владельца каждой задачи.
- ☐ Утвердить рабочий график команды.
- ☐ Зафиксировать безопасный внутренний дедлайн: 29 сентября, 18:00 МСК.
- ☐ Определить основной пользовательский сценарий.
- ☐ Утвердить Must Have / Should Have / Won't Have.
- ☐ Сформулировать критерии готовности MVP.
- ☐ Создать Git-репозиторий и правила веток.
- ☐ Проверить требования к сдаче: код, Docker, README, PDF-презентация, ссылки и тестовые данные.
- ☐ Получить токен MAX.

- ☐ Подтвердить окончательный ник бота до создания.
- ☐ Подготовить шаблон README.
- ☐ Организовать интервью с преподавателями.

4 Задачи Ромы

Владелец: Рома - product lead и UX-support

- ☐ Провести или подготовить интервью с преподавателями.
- ☐ Провести короткие интервью со студентами.
- ☐ Зафиксировать целевую аудиторию и основной сегмент.
- ☐ Описать проблему по схеме: пользователь, ситуация, задача, барьер, последствие.
- ☐ Подготовить As Is.
- ☐ Подготовить To Be.
- ☐ Сформулировать ценность для преподавателя.
- ☐ Сформулировать продуктовую гипотезу.
- ☐ Выбрать метрики MVP.
- ☐ Собрать проверяемые источники.
- ☐ Описать ограничения существующего процесса.
- ☐ Отделить подтверждённые факты от гипотез команды.
- ☐ Помочь Никите с пользовательскими путями преподавателя и студента.

5 Задачи Никиты

Владелец: Никита - UI/UX и frontend lead

- ☐ Создать проект на React, TypeScript и Vite.
- ☐ Подключить MAX UI.
- ☐ Подключить MAX Bridge.
- ☐ Проверить получение initData.
- ☐ Проверить получение start_param.
- ☐ Сделать тестовый deep link.
- ☐ Создать карту экранов преподавателя.
- ☐ Создать карту экранов студента.
- ☐ Подготовить low-fidelity макеты.
- ☐ Сделать экраны входа, выбора группы, QR и результата.
- ☐ Согласовать состояния экранов и API-контракты с Амиром.
- ☐ Сделать экран, который открывается в MAX и вызывает backend healthcheck.

6 Задачи Амира

Владелец: Амир - backend, security и DevOps lead

- ☐ Создать FastAPI-проект.
- ☐ Подключить PostgreSQL.

- ☐ Настроить SQLAlchemy и Alembic.
- ☐ Создать Docker Compose и базовые Dockerfile.
- ☐ Подготовить .dockerignore и .env.example без секретов.
- ☐ Спроектировать модель данных.
- ☐ Спроектировать API.
- ☐ Реализовать healthcheck.
- ☐ Подготовить серверную проверку MAX initData.
- ☐ Реализовать прототип HMAC-SHA256 проверки.
- ☐ Подготовить начальные миграции.
- ☐ Создать тестовые данные.
- ☐ Передать Никите примеры запросов, ответов и кодов ошибок.

7 Постоянные владельцы направлений

Участник	Владеет разделами	Поддерживает
Данил	управление, границы MVP, тестирование, документация, презентация, demo, сдача	все направления на приёмке
Рома	продуктовое исследование, пилот, масштабирование	MVP, UX, backend, frontend, презентация
Никита	UX/UI, MAX integration, frontend	архитектура, backend, документация
Амир	архитектура, backend, безопасность, Docker/DevOps	MVP, MAX integration, документация, сдача

8 Ежедневный ритм

- **10:00 - stand-up, 10 минут:** сделано, план, блокеры.
- **15:00 - быстрая интеграция:** frontend и backend проверяют совместимость.
- **20:00 - вечерняя демонстрация:** показывается только работающий результат.
- После демонстрации Данил обновляет приоритеты следующего дня.

Критический стык: Никита + Амир. Frontend и backend интегрируются ежедневно; нельзя ждать окончания разработки отдельных веток.

9 Точки интеграции

Когда	Совместная проверка	Участники
22 сен., 15:00	initData и start_param видны во frontend; согласован auth-контракт	Никита + Амир
22 сен., 20:00	демо Mini App и черновик карты экранов; подтверждена проблема	вся команда
23 сен., 15:00	frontend вызывает backend, backend читает/пишет тестовую БД	Никита + Амир
23 сен., 20:00	sprint review по всем критериям выхода	вся команда

10 Критерии выхода

- ☐ Подтверждены пользователь, проблема, As Is, To Be и ценность.
- ☐ Согласованы P0-функции, карты экранов и low-fi макеты.
- ☐ Зафиксированы стек, модель данных, API-контракты и правила безопасности.
- ☐ Mini App открывается в мобильном или web-клиенте MAX.
- ☐ Backend запускается одной Docker-командой, применяет миграции и отвечает на healthcheck.
- ☐ Frontend успешно вызывает backend.
- ☐ Сервер проверяет корректный initData и отклоняет изменённый.
- ☐ В репозитории нет токенов и секретов.

11 Рабочий журнал

Дата	Сделано / доказательство	Блокер / решение
22 сентября		
23 сентября		

Решение sprint review: ☐ принят ☐ принят с долгом ☐ не принят.

Незакрытые P0 и владелец: _____