

ПРОЕКТ • QR-ПОСЕЩАЕМОСТЬ В МАХ

Спринт 2 Вертикальный рабочий MVP

24-25 сентября 2026

Цель: провести одного преподавателя и одного студента через полный сценарий без ручного вмешательства в базу: группа → сессия → QR → check-in → список → закрытие.

Команда: Данил, Рома, Никита, Амир

1 Результат спринта

К вечеру 25 сентября готов первый end-to-end MVP. Он может быть визуально неполированным, но обязан работать внутри MAX на реальных тестовых данных и через настоящие API. Демонстрация проходит без SQL-консоли, Postman и ручного изменения состояния.

Правило спринта: никакой работы над P2. Любой blocker основного сценария получает высший приоритет и владельца в день обнаружения.

2 Распределение ответственности

Участник	Основная роль	Результат к концу спринта
Данил	acceptance, QA, интеграция	проверяемые критерии и стабильный ежедневный demo build
Рома	product, UX, backend-support	группы, тексты интерфейса, UX-проверка и продуктовые слайды
Никита	frontend и MAX	весь путь преподавателя и студента в Mini App
Амир	backend и данные	полный API основного сценария и безопасный check-in

3 Задачи Данила

Владелец: Данил

- ☐ Описать acceptance criteria основного сценария.
- ☐ Подготовить тестовые аккаунты.
- ☐ Подготовить тестовую группу.
- ☐ Создать список интеграционных проверок.
- ☐ Обновлять README по мере реализации.
- ☐ Ежедневно проводить общий интеграционный прогон.
- ☐ Не допускать добавления P2-функций.
- ☐ Фиксировать обнаруженные блокеры, владельцев и сроки исправления.
- ☐ Не принимать заглушки или ручное редактирование БД как готовую функцию.

4 Задачи Ромы

Владелец: Рома - product lead и backend-support

- ☐ Подготовить тестовый состав группы.
- ☐ Реализовать или помочь реализовать endpoints групп.
- ☐ Реализовать привязку студентов к группе.
- ☐ Проверить тексты интерфейса.
- ☐ Подготовить сообщения об успешной отметке и ошибках.
- ☐ Проверить понятность сценария на пользователях.
- ☐ Зафиксировать результаты мини-UX-теста и выбрать blocker/P1-исправления.
- ☐ Начать материалы презентации: проблема, доказательства, As Is и To Be.
- ☐ Проверить соответствие сценария ценности и метрикам MVP.

5 Задачи Никиты

Владелец: Никита - frontend и MAX integration lead

- ☐ Реализовать авторизацию через MAX.
- ☐ Реализовать экран выбора группы.
- ☐ Реализовать запуск attendance-сессии.
- ☐ Реализовать экран QR.
- ☐ Добавить таймер QR.
- ☐ Реализовать студенческий экран.
- ☐ Передавать start_param backend-серверу.
- ☐ Реализовать подтверждение посещаемости.
- ☐ Реализовать живой список присутствующих.
- ☐ Реализовать завершение сессии.
- ☐ Реализовать итоговый экран.
- ☐ Проверить весь путь в мобильном и web-клиенте MAX.

6 Задачи Амира

Владелец: Амир - backend и security lead

- ☐ Реализовать авторизацию MAX.
- ☐ Создавать и обновлять пользователя из валидного initData.
- ☐ Определять роль пользователя и проверять её на сервере.
- ☐ Реализовать группы и memberships.
- ☐ Реализовать создание attendance-сессии.
- ☐ Реализовать создание случайного QR-токена.
- ☐ Хранить только hash QR-токена.
- ☐ Добавить срок действия токена.
- ☐ Реализовать endpoint check-in.
- ☐ Проверять принадлежность студента к группе.
- ☐ Запретить повторную отметку.
- ☐ Возвращать список присутствующих.
- ☐ Реализовать закрытие сессии.
- ☐ Возвращать стабильные коды ошибок для frontend.
- ☐ Добавить интеграционный тест полного happy path.

7 Постоянные владельцы направлений

Участник	Владеет разделами	Поддерживает
Данил	управление, границы MVP, тестирование, документация, презентация, demo, сдача	все направления на приёме
Рома	продуктовое исследование, пилот, масштабирование	MVP, UX, backend, frontend, презентация
Никита	UX/UI, MAX integration, frontend	архитектура, backend, документация
Амир	архитектура, backend, безопасность, Docker/DevOps	MVP, MAX integration, документация, сдача

8 Ежедневный ритм

- **10:00 - stand-up, 10 минут:** сделано, план, блокеры.
- **15:00 - быстрая интеграция:** frontend и backend проверяют совместимость.
- **20:00 - вечерняя демонстрация:** показывается только работающий результат.
- После демонстрации Данил обновляет приоритеты следующего дня.

Критический стык: Никита + Амир. Frontend и backend интегрируются ежедневно; нельзя ждать окончания разработки отдельных веток.

9 Основной сценарий приёмки

1. Преподаватель открывает Mini App в MAX и видит свои группы.
2. Преподаватель открывает тестовую группу и запускает занятие.
3. На экране появляется QR-код и активный таймер.
4. Студент сканирует QR, переходит по deep link в MAX и подтверждает отметку.
5. Backend валидирует пользователя, membership, сессию и QR-токен.
6. Студент получает успешный результат, преподаватель видит его в списке.
7. Повторная попытка не создаёт вторую запись.
8. Преподаватель закрывает сессию и видит итог.

10 Точки интеграции

Когда	Совместная проверка	Участники
24 сен., 15:00	auth, groups и memberships работают через UI	Рома + Никита + Амир
24 сен., 20:00	создание сессии и показ реального QR	вся команда
25 сен., 15:00	check-in, live-список, duplicate и close	Никита + Амир
25 сен., 20:00	полный happy path на тестовых аккаунтах	вся команда

11 Критерии выхода

- ☐ Полный happy path проходит внутри MAX без ручного вмешательства.
- ☐ Преподаватель может создать/выбрать группу и запустить сессию.

- ☐ QR содержит ограниченный по времени токен, а не идентификатор занятия в открытом виде.
- ☐ Участник группы отмечается ровно один раз.
- ☐ Неучастник группы и невалидный токен отклоняются сервером.
- ☐ Список присутствующих обновляется и сохраняется после закрытия сессии.
- ☐ Все API-вызовы выполняются frontend-приложением, данные хранятся в PostgreSQL.
- ☐ README позволяет другому участнику повторить демонстрацию.

12

Рабочий журнал

Дата	Сделано / доказательство	Блокер / решение
24 сентября		
25 сентября		

Решение sprint review:

☐ принят ☐ принят с долгом ☐ не принят.

Незакрытые P0 и владелец: _____