

ПРОЕКТ • QR-ПОСЕЩАЕМОСТЬ В МАХ

Спринт 4

Релиз, сдача и подготовка защиты

28-29 сентября 2026

Цель: превратить замороженный прототип в воспроизводимый release candidate, проверить его как эксперт, подготовить презентацию и демонстрацию, зафиксировать commit и отправить комплект до 29 сентября, 18:00 МСК.

Команда: Данил, Рома, Никита, Амир

1 Результат спринта

Команда отправила один согласованный комплект: публично проверяемый сервис, зафиксированный исходный код, воспроизводимую Docker-сборку, README, OpenAPI/DATA-API при наличии собственного API, тестовые данные, PDF-презентацию и резервную запись демонстрации. Каждый участник умеет объяснить свою часть и общий сценарий.

Внутренний дедлайн отправки: 29 сентября, 18:00 МСК. 30 сентября считается только аварийным буфером. После release candidate разрешены исключительно blocker-fixes с повторным полным regression test.

2 Контрольный календарь

Срок	Контрольная точка	Ответственный
28 сен., 18:00	release candidate: код, Docker, миграции, тестовые данные	Амир + Данил
28 сен., 20:00	первая полная репетиция продукта и выступления	вся команда
29 сен., 12:00	финальный commit, README, презентация и demo assets	Данил
29 сен., 15:00	вторая репетиция и проверка ссылок с чистого устройства	вся команда
29 сен., 18:00	отправка и фиксация подтверждения	Данил
30 сентября	только аварийный буфер, если площадка допускает обновление	Данил

3 Задачи Данила

Владелец: Данил - релиз и сдача

- ☐ Провести финальную приёмку.
- ☐ Проверить весь сценарий по README с чистого окружения.
- ☐ Проверить все ссылки: бот, Mini App, репозиторий, сервис, API и demo.
- ☐ Собрать PDF-презентацию.
- ☐ Подготовить служебный первый слайд со ссылками, commit hash и тестовыми данными.
- ☐ Написать сценарий демонстрации и резервную ветку при проблеме сети.
- ☐ Распределить выступление между четырьмя участниками.
- ☐ Подготовить вопросы и ответы.
- ☐ Провести две полные репетиции с таймером.
- ☐ Зафиксировать финальный commit.
- ☐ Поставить Git tag.
- ☐ Зафиксировать commit hash.
- ☐ Запретить несогласованные изменения release candidate.
- ☐ Организовать отставку до 29 сентября, 18:00 МСК.
- ☐ Сохранить подтверждение отправки.

4 Задачи Ромы

Владелец: Рома - product story и pilot

- ☐ Завершить слайды о пользователе и проблеме.
- ☐ Добавить доказательства актуальности.
- ☐ Добавить As Is / To Be.
- ☐ Добавить ценность и метрики.
- ☐ Добавить пилот.
- ☐ Добавить масштабирование.
- ☐ Добавить ограничения.
- ☐ Проверить логику презентации и убрать дубли.
- ☐ Подготовить продуктовые ответы жюри.
- ☐ Участвовать в обеих репетициях защиты.

5 Задачи Никиты

Владелец: Никита - demo UI и MAX integration

- ☐ Исправить визуальные дефекты.
- ☐ Проверить интерфейс на демонстрационном устройстве.
- ☐ Подготовить тестового преподавателя и студента.
- ☐ Проверить тестовую группу, deep link, QR, таймер, check-in, список и закрытие.
- ☐ Сделать скриншоты.
- ☐ Записать резервное видео без персональных данных и секретов.
- ☐ Проверить MAX Web и Mobile.
- ☐ Исправлять только блокирующие UI-баги.
- ☐ После каждого blocker-fix проводить полный frontend regression.
- ☐ Подготовить объяснение MAX-интеграции и UX двух ролей.

6 Задачи Амира

Владелец: Амир - technical release owner

- ☐ Проверить Docker-сборку с нуля одной командой.
- ☐ Проверить время сборки.
- ☐ Проверить миграции.
- ☐ Проверить healthcheck.
- ☐ Проверить публичный HTTPS.
- ☐ Зафиксировать OpenAPI 3.0/3.1.
- ☐ Подготовить DATA-API.yaml при наличии собственного API.
- ☐ Подготовить тестовые данные.
- ☐ Проверить тестовые аккаунты.
- ☐ Проверить зависимости и отсутствие закрытых библиотек.

- ☐ Проверить лицензии.
- ☐ Выполнить secret scanning кода, истории, image и логов.
- ☐ Проверить .dockerignore и .env.example.
- ☐ Подготовить техническую часть README.
- ☐ Подготовить техническую часть презентации.
- ☐ Подготовить технические ответы жюри.

7 Постоянные владельцы направлений

Участник	Владеет разделами	Поддерживает
Данил	управление, границы MVP, тестирование, документация, презентация, демо, сдача	все направления на приёмке
Рома	продуктовое исследование, пилот, масштабирование	MVP, UX, backend, frontend, презентация
Никита	UX/UI, MAX integration, frontend	архитектура, backend, документация
Амир	архитектура, backend, безопасность, Docker/DevOps	MVP, MAX integration, документация, сдача

8 Ежедневный ритм

- **10:00 - stand-up, 10 минут:** сделано, план, блокеры.
- **15:00 - быстрая интеграция:** frontend и backend проверяют совместимость.
- **20:00 - вечерняя демонстрация:** показывается только работающий результат.
- После демонстрации Данил обновляет приоритеты следующего дня.

Критический стык: Никита + Амир. После любого blocker-fix они вместе повторяют полный frontend-backend regression.

9 Общие командные проверки

- ☐ Провести три полных demo-run: внутренний, на чистом устройстве и финальный с таймером.
- ☐ Запустить проект строго по README на окружении без локальных кэшей разработчика.
- ☐ Проверить доступность всех публичных сервисов и ссылок из презентации.
- ☐ Проверить основной сценарий после каждого изменения release candidate.
- ☐ Сохранить backup-видео, скриншоты и локальную копию презентации.
- ☐ Провести stress Q&A: каждый задаёт неудобные вопросы чужому блоку.
- ☐ Убедиться, что каждый участник понимает общую архитектуру, ценность, ограничения и план пилота.

10

Финальный комплект

Артефакт	Проверка готовности
Bot / Mini App	открывается в mobile и web MAX; основной сценарий доступен
Исходный код	финальный commit hash зафиксирован; после дедлайна код не меняется
Docker	одна команда, чистая сборка, миграции, healthcheck, тестовые данные
Конфигурация API	.env.example без секретов; секреты не попали в код/логи HTTPS, OpenAPI 3.0/3.1, DATA-API.yaml при наличии собственного API
README	точный запуск, настройки, сценарий проверки, ограничения и контакты
Презентация	PDF; первый сервисный слайд содержит ссылки, commit и тестовые данные
Demo backup	короткое видео и скриншоты без секретов и персональных данных
Подтверждение	отправка сохранена, дата и время зафиксированы

11

Финальный сценарий демонстрации

1. За 20-30 секунд показать проблему и обещание ценности.
2. Преподаватель открывает группу и запускает занятие.
3. На экране появляется динамический QR с таймером.
4. Студент сканирует QR и открывает Mini App через MAX deep link.
5. Студент успешно отмечается; преподаватель видит обновление списка.
6. Повторная отметка отклоняется понятным сообщением.
7. Преподаватель закрывает сессию и экспортирует итог.
8. Команда кратко объясняет безопасность, пилот и следующий шаг.

12

Финальный sign-off

Участник	Подтверждает	Статус
Данил	комплект, ссылки, презентация, отправка	☐
Рома	продуктовая часть, пилот, метрики	☐
Никита	UI, mobile/web MAX, demo assets	☐
Амир	backend, Docker, API, security	☐

Финальный commit hash: _____

Время отправки: _____ Подтверждение сохранено: ☐